
工程管理部门 审计处 中介机构

招标前期准备工作就绪
（完成施工图设计）

确定拟用招标文件(含工程量清
单)、招标图纸、招标控制价等

初步审查送审资料，
并登记备案

对送审资料进行审核

书面提交存在疑义的内容

是

复核并登记后，
移交至工程管理部门

对审计提出的疑义
进行书面澄清和说明

准
备
阶
段

审
核
阶
段

出具初审意见征求工程管理部门意见

落实审计意见书中的
审计意见和建议

检查审计意见书落实情况，形成跟踪检查报告

发布招标文件

整
改
阶
段

是否有疑义？
否

是

提供相关补充
说明文件和资料

反馈落实情况，并提交拟正式发
布的招标文件（含补充招标文件、

招标控制价文件）

是否全部落实？

登记存档

是

督促整改落实

否

建设工程招标阶段审计工作流程

组织开展审前交底

初步审查补充资料，
并登记备案

根据反馈情况对初审意见进行修改

反馈意见

是否需要对审计意见
和建议进行补充说明

否

出具审计报告复核审计报告

出具审计意见书

完
成
阶
段

 


